



รายงานการกำกับติดตาม การดำเนินงานและการใช้  
งบประมาณประจำปี 2566 รอบ 6 เดือน  
โรงเรียนรัตนบุรี  
ตำบลรัตนบุรี อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์

แบบรายงานติดตามความก้าวหน้าแผนงาน / โครงการกิจกรรมตามแผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2565

6.1 แผนการดำเนินการตามโครงการ งบประมาณเงินอุดหนุน กลุ่มบริหารวิชาการ

งาน/โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณอนุมัติ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์สพฐ. สพม.และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1. โครงการจัดหาสื่อ วัสดุเทคโนโลยี เพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการ สอน	2,865,344	3,022,844	1,657,503.50	1ต.ค.65-30ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ.2,3,4 สพม.2,3 รร. 2,3	
2. โครงการแข่งขันทักษะวิชาการเพื่อ ส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ในศตวรรษ ที่ 21	250,000	150,000	663,418.00	1ต.ค.65-30ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ.2,3 สพม. 1,2 รร. 1,2	
3.โครงการส่งเสริมเพื่อพัฒนาความเป็น เลิศทางวิชาการของผู้เรียน ในศตวรรษ ที่ 21	150,000	150,000	126,400.00	1ต.ค.65-30ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ.1,2,3 สพม. 2 รร. 2	
3.1 ยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน									
3.2 กิจกรรมส่งเสริมวิชาการ	50,000	50,000	16,400.00	1ต.ค.65-30ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ.1,2,3 สพม. 2 รร. 2	
3.3 กิจกรรมมหกรรมวิชาการโรงเรียน รัตนบุรีสุโขทัยและมาตรฐานสากล	100,000	-	21,160	1ต.ค.65-30ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
1 กลุ่มบริหารวิชาการ									
4. โครงการพัฒนาการศึกษา เพื่อการศึกษาต่อและมีงานทำ	20,000	20,000	20,000	1ต.ค.65-30ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ.1,2,3 สพม. 2 รร. 2	
5. ส่งเสริมกิจกรรมวันเด็ก	10,000	-	10,000	1ต.ค.65-30ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
6. ส่งเสริมระบบการประกัน คุณภาพภายในสถานศึกษา	5,000	5,000	-	1ต.ค.65-30ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.1,2,6 รร.1,2,6	
7.โครงการการปลูกผัก ไฮโดรโปนิกส์ เพื่อพัฒนา ทักษะการเรียนรู้แก่นักเรียน	45,000		-	1ต.ค.65-30ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 4 สพม. 4 รร. 2	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนภาษาไทยตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเทียบเคียงมาตรฐานสากล	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย								
1.โครงการจัดหาสื่อ วัสดุเทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรมพัฒนาการเรียนการสอน	40,000	9,430	380	ต.ค.65 – ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,4 สพม.3,6 รร. 3,6	
2. วันสำคัญด้านภาษาไทย								สพฐ. 2,3 สพม. 1,2 รร. 1,2	
2.1 วันสุนทรภู่	-	15,000	15,000	มิ.ย.-ก.ย.66	แล้วเสร็จ				
2.2 วันภาษาไทย	-	10,000	10,000	มิ.ย.-ส.ค.66	แล้วเสร็จ				
3. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพภาษาไทยตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและวิถีพุทธ	-	5,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,5 สพม.2,3,5 รร. 2,3,5	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ต่อ)									
4. พัฒนาผู้เรียนเตรียมความพร้อมการสอบ PISA	2,000	2,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร. 2,,3	
5. สร้างองค์ความรู้กับการบริการสังคม	-	3,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
6. ส่งเสริมการอ่าน เขียนภาษาไทย 6.1 อ่านออกเขียนได้ 6.2 ยกผลสัมฤทธิ์ทางภาษาไทย พืชิตโอเน็ต	6,000 -	- 10,000	- -	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ แล้วเสร็จ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
โครงการยกระดับคุณภาพการ เรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากล	กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์								
1.โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาการเรียนการสอน	15,000	15,000	29,160	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,4 สพม. 3,6 รร. 3,6	
2. ค่ายพัฒนาคุณลักษณะด้าน สมรรถนะการคิดขั้นสูง อัจฉริยภาพคณิตศาสตร์	-	20,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
3. โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 -ทักษะคณิตศาสตร์	15,000	15,000	14,755.80	ต.ค.65-ก.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 2,3 สพม.3,4 รร. 3,4	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
4. โครงการคณิตศาสตร์	15,000	15,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.3,4 รร. 3,4	
5.คณิตศาสตร์กับทักษะชีวิต	5,000	5,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร.2,3	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
โครงการยกระดับคุณภาพการ เรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากล	กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี								
1. จัดทำวัสดุฝึกและอุปกรณ์ วิทยาศาสตร์	20,000	50,000	2,000	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,4 สพม. 2,3,6 รร. 2,3,6	
2. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี	20,000	20,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
3.ประกวดแข่งขันทักษะ วิทยาศาสตร์	10,000	10,000	33,159.32	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2 สพม. 2 รร. 1,3,6,7	





งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม									
โครงการยกระดับคุณภาพการ เรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากล									
1.โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาการเรียนการสอน	30,000	30,000	19,590	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3,4 สพม. 2,3,6 รร. 2,3,6	
2. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสังคม ศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เสริมสร้างคุณลักษณะด้าน สมรรถนะของผู้เรียน	5,000	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
3.โครงการแข่งขันทักษะวิชาการ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 -ทักษะ สังคมศึกษา ศาสนาและ วัฒนธรรม	5,000	5,000	8,100	ต.ค.65-ก.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
4. โครงการงานสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม	5,000	5,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกล ยุทธ์สพฐ. สพม.และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม									
5. ประกวดมารยาทไทย	-	5,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
6. โครงการผลิตสื่ออย่าง สร้างสรรค์เพื่อเข้าสู่ ศตวรรษที่ 21	5,000	5,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม.และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
โครงการยกระดับคุณภาพการ เรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากล	กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา								
1. โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาการเรียนการสอน	45,000	45,000	145,495	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,4 สพม.6 รร. 6	
2. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพสุข ศึกษา และพลศึกษาเพื่อส่งเสริม สมรรถนะของผู้เรียนในการใช้ ทักษะชีวิต	5,000	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร. 2,3	
3. ประกวดแข่งขันทักษะสุข ศึกษาและพลศึกษา	5,000	-	11,980	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร. 2,3	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
โครงการยกระดับคุณภาพการ เรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากล	กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ								
1.โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาการเรียนการสอน	30,000	30,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,4 สพม. 6 รร. 6	
2. ค่าพัฒนาอัจฉริยภาพ ทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์เพื่อ ส่งเสริมความสามารถในการใช้ ทักษะชีวิต	-	10,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร. 2,3	
3. โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 -ทักษะทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์	-	10,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
4. โครงการงานทัศนศิลป์ ดนตรี นาฏศิลป์	5,000	5,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
รวม	35,000	55,000							
	90,000								

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
โครงการยกระดับคุณภาพการ เรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากล	กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ								
1.โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาการเรียนการสอน	25,000	25,000	6,900	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,4 สพม.4,6 รร. 4,6	
2. ค่ายพัฒนาอัจฉริยภาพการ งานอาชีพ เพื่อส่งเสริม ความสามารถในการใช้ทักษะ ชีวิตและเทคโนโลยี	-	10,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร.2,3	
3. โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 -แข่งขันทักษะการงานอาชีพ	5,000	5,000	17,008	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3,4 รร. 2,3,4	
4. โครงการงานการงานอาชีพ	5,000	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร.,2,3	
5. .โครงการการขับเคลื่อน เกษตรอินทรีย์ วิถีสุรินทร์ตาม ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ สถานศึกษา	5,000	-	3,780	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,5 สพม. 2,3,5 รร., 2,3,5	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ (ต่อ)									
6. โครงการสืบสานศาสตร์ พระราชินีพัฒนาตนเองตามหลัก ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง	5,000	5,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3,5 สพม. 2,3,5 รร., 2,3,5	
รวม	45,000	45,000							
	90,000								

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกล ยุทธ์ สพฐ. , สพม.และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
โครงการยกระดับคุณภาพการ เรียนการสอนเทียบเคียง มาตรฐานสากล	กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ								
1.โครงการจัดหาสื่อ วัสดุ เทคโนโลยีเพื่อสร้างนวัตกรรม พัฒนาการเรียนการสอน	17,500	17,500	21,210	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,4 สพม.4,6 รร. 4,6	
2. โครงการค่ายพัฒนา อัจฉริยภาพของผู้เรียนด้านภาษา เพื่อส่งเสริมความสามารถในการ สื่อสารก้าวสู่มาตรฐานสากล	15,000	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร.2,3	
3. โครงการแข่งขันทักษะ วิชาการเพื่อส่งเสริมศักยภาพของ ผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 -แข่งขันทักษะภาษาต่างประเทศ	10,000	10,000	8,650	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร.2,3	
4. โครงการงานภาษาต่างประเทศ	10,000	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3 รร.2,3	



งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ									
5. ภาษาและวัฒนธรรม									
-skit	10,000	-	9,000	ธ.ค.65		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3	
-ทานาบาตะ/ซีซี	-	1,000	-	7ก.ค.66				สพม.2,3	
-วันตรุษจีน	5,000	-	-	ม.ค. 66				รร.2,3	
-วันชาติฝรั่งเศส	-	1,500	-	14ก.ค.66					
รวม	67,500	30,000							
	97,500								

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
<b>2. กลุ่มบริหารงบประมาณ</b>									
1.งบดำเนินงาน						ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 4,6 สพม.4, 6 รร. 4,6	
1.2.1 ค่าใช้สอย	100,000	100,000	385,598.00	ต.ค.65-ก.ย.66					
1.2.2 ค่าวัสดุ	100,000	100,000	788,094.11						
1.2.3 ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง	200,000	200,000	416,469.00						
1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค	600,000	600,000	1,009,061.48						
2. งบลงทุน						ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 4,6 สพม.4, 6 รร. 4,6	
1.3.1 ค่าครุภัณฑ์	100,000	100,000	134,720	ต.ค.65-ก.ย.66					
1.3.2 ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง -ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ/ภูมิ ทัศน์	314,280	314,279	799,887.53						
<b>รวม</b>	1,414,280	1,414,279							
	2,828,559								

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
<b>3. กลุ่มบริหารบุคคล</b>									
1. เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ ปฏิบัติงาน									
1.1 คู่มือครูและบุคลากร	-	5,000		ต.ค.65-ก.ย.66	-	ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.2,3,4 สพม.1,3,6	
1.2 พัฒนาคู่มืออาชีพ	-	35,000		ต.ค.65-ก.ย.66	-			รร. 1,3,6	
1.3 งานบำรุงขวัญกำลังใจ	10,000	10,000		ต.ค.65-ก.ย.66	-				
2. พัฒนาบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กร									
2.1 การพัฒนาองค์กร (OD)	127,500	127,500	229,820	ต.ค.65-ก.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ.1,3,6 สพม.1,3,6	
2.2 การพัฒนาระบบบริหาร จัดการในยุคดิจิทัล	-	-						รร. 1,3,6	
3. จัดหาวัสดุและครุภัณฑ์ สำนักงาน	10,000	10,000		ต.ค.65-ก.ย.66	-	ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.1,3,6 สพม.1,3,6	
								รร. 1,3,6	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกล ยุทธ์ สพฐ., สพม.และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
3. กลุ่มบริหารบุคคล									
4. การพัฒนาตนเอง (ไปอบรม สัมมนา ประชุมฯ)	82,500	82,500	115,250	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สปฐ.1,3,6 สพม.1,3,6 รร. 1,3,6	
รวม	230,000	270,000							
	500,000								

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
<b>4. กลุ่มบริหารทั่วไป</b>									
1. พัฒนาอาคารสถานที่และ สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้						ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.4,6 สพม. 4,6 รร. 4,6	
1.1 พัฒนาชุดยออดสวม อย่างยั่งยืน	25,000	25,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66					
1.2 เคมีภัณฑ์ดับเพลิงทะเลวง ปลวก	20,000	20,000	-						
1.3 ซ่อมบำรุงเครื่อง สาธารณูปโภค	15,000	15,000	-						
1.4 พัฒนาริบท สภาพแวดล้อม	20,000	20,000	-						
2. ประชาสัมพันธ์งาน การศึกษา	35,000	35,000	61,600	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.4,6 สพม. 4,6 รร. 4,6	
3. จัดซื้อและพัฒนาคุณภาพงาน โสตทัศนูปกรณ์	25,000	25,000	111,360	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.4,6 สพม. 4,6 รร. 4,6	
3.1โครงการซ่อมบำรุงห้องโสตฯ	1,000	1,000						รร. 4,6	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม.และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4. กลุ่มบริหารทั่วไป (ต่อ)									
4. โครงการส่งเสริมสุขภาพที่ดี			-			ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.4,6 สพม. 4,5,6 รร. 4,5,6	
4.1 งานสุขภาพอนามัย									
4.1.1 เวชภัณฑ์ยา/ชุดตรวจ ATK	20,000	20,000		ต.ค.65-ก.ย.66					
4.1.2 โครงการสวนพฤกษศาสตร์	1,000	1,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.2,3,4 สพม. 4,5 รร. 4,5	
4.1.3 พัฒนาเครือข่ายอ.ย. น้อย	2,000	2,000	31,720	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.2,3 สพม. 4,5 รร. 4,5	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5. พัฒนาความสัมพันธ์ โรงเรียนกับชุมชน									
5.1 วันสงกรานต์	-	-		เม.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 1,2,3	
5.2 ประเพณีบุญบั้งไฟ	-	2,000	2000	พ.ค.66	แล้วเสร็จ			สพม. 4,5,6	
5.3 ประเพณีเข้าพรรษา	-	10,000	10000	ก.ค.66	แล้วเสร็จ			รร. 4,5,6	
5.4 วันระพี	2,000	-	2000	ส.ค.66	แล้วเสร็จ				
5.5 วันแม่แห่งชาติ	-	10,000	-	ส.ค.66		ระหว่าง ดำเนินการ			
5.6 วันปียมหาราช	-	2,000	-	ต.ค.66					
5.7 วันน้อมรำลึก 13 ต.ค.	1,500	10,000	-	พ.ย.66					
5.8 ประเพณีลอยกระทง	-	20,000	-						
5.9 วันพ่อ วันชาติ วันคล้ายวัน สวรรคต	1,500	-		ธ.ค.66					
5.10 วันเฉลิมพระ ชนมพรรษา	-	1,000	-	ธ.ค.66					
6. ความสัมพันธ์โรงเรียน ผู้ปกครองและครู									
6.1 ประชุมผู้ปกครอง	10,000	10,000	10,000	-พ.ค., ต.ค.65		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 1,2,3	
6.2 ค่าบริหารจัดการฉาก ป้ายและเครื่องเสียง (การต้อนรับ อาหารว่างผู้ปกครอง ครูและ อื่นๆใช้เงินนอกงบประมาณ)	5,000	5,000	12,600	ก.ค.66				สพม. 4,5 รร. 4,5	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
6.3 วันไหว้ครู	-	15,000	1,5000	มิ.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 1,3 สพม. 1,2,3 รร. 1,2,3	กลุ่มบริหารทั่วไป
6.4. โครงการจิตอาสาเป็นมิตร กับสิ่งแวดล้อม	5,000	5,000	20,700	ต.ค.65 – ก.ค.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 1,3 สพม. 1,2,3 รร. 1,2,3	กลุ่มบริหารทั่วไป



งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
7. งานกิจการนักเรียน 7.1 โครงการป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา	10,000	10,000	1,0000	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 1,3,6 สพม. 3,6 รร. 3,6	
7.2 งานสภานักเรียน 7.2.1 โครงการส่งเสริมและ พัฒนาทัศนคติที่ดีต่อบ้านเมือง และเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ 7.2.2 สร้างเสริมวินัยจราจร	- 5,000	5,000 -	5,000	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 1,3,6 สพม. 1,6 รร. 1,6	
7.3 โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพงานระบบดูแลช่วยเหลื่อ นักเรียน(เยี่ยมบ้านนักเรียน)	40,000	40,000	39,000	ต.ค.65-ก.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 1,3,6 สพม. 6 รร. 6	
7.4 โครงการส่งเสริมและพัฒนา ประสิทธิภาพการจัดการศึกษาที่ มีคุณภาพ To Be Number One	-	5,000	5,000	ต.ค.65-ก.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 1,3,6 สพม. 6 รร. 6	
7.5 ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (ม.1 และ ม.4)	-	5,000		ต.ค.65-ก.ย.66	แล้วเสร็จ				
<b>รวม</b>	244,000	319,000							
	<b>563,000</b>								

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
5.1.1 โครงการเฝ้าระวังป้องกัน และแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของ ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (covid 19)	5,000	5,000	1,0000	-ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.1,4,6 สพม. 4,5 รร. 4,5	
5.1.2 ความปลอดภัยใน สถานการณ์ (covid 19)	-	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ.1,4,6 สพม. 4,5 รร. 4,5	
รวม	5,000	5,000							
	10,000								

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1. โครงการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีและแพลตฟอร์มดิจิทัลเพื่อการบริหารจัดการศึกษา-พัฒนาระบบเทคโนโลยีทางการศึกษา	685,200	1,142,000	1,091,797	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 4,6 สพม. 6 รร. 6	
2. โครงการยกระดับคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)	1,370,400	1,370,400	670,244.00	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 1,2,3 รร. 1,2,3	
3. โครงการจัดจ้างครูผู้มีความสามารถเฉพาะด้านเพื่อปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา	685,200	685,200	732,877	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 4,6 สพม. 1,3,4,6 รร. 1,3,4,5	
4. โครงการจัดจ้างพนักงานทำความสะอาดและยามรักษาการณ์ เพื่อพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา	1,142,000	1,142,000	1,090,650	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 4,5,6 สพม. 5,6 รร. 5,6	
5. ค่าประกันอุบัติเหตุนักเรียน	-	456,800	456,800	ต.ค.65- ก.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 4,6 สพม. 6 รร. 6	
6. ค่าบัตรประจำตัวนักเรียนอิเล็กทรอนิกส์	-	685,200	685,200	ต.ค.65- ก.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 4,6 สพม. 6 รร. 6	
รวม	3,882,800	5,481,600							
	9,364,400								

### 6.3 แผนการดำเนินงานตามโครงการงบประมาณเงินบำรุงการศึกษา ห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66							
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
1. เรียนปรับพื้นฐาน	-	-	-	พ.ค.65				สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
2. ค่ายเสริมความรู้ผู้ มหาวิทยาลัย	-	80,000	50,043	ม.ค.-มี.ค.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
3. พัฒนาอัจฉริยภาพ นักเรียน	300,000	300,000	234,170	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกล ยุทธ์ สพฐ. , สพม.และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ		
โครงการพัฒนาการเรียนการ สอน	โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)								
4. ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ นอกห้องเรียน	-	600,000	206,800	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
5. ค่ายวิทยาศาสตร์ สิ่งแวดล้อม	250,000	-		ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม.2,3,5 รร. 2,3,5	
6. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์	220,000	226,400	210,124	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 4,6 สพม.2,3,5 รร. 2,3,5	
7. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์	100,000	100,000	50,975	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 4,6 สพม. 2,3,6 รร. 2,3,6	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
โครงการพัฒนาการเรียน การสอน			โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม (SMTE)						
8. ฝึกปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์กับ มหาวิทยาลัย	-	197,600	115,800	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 1,2,3	
9. อบรมทำวิจัยทาง วิทยาศาสตร์	-	150,000	117,280	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3,6 รร. 2,3,6	
10. ส่งเสริมคุณธรรม สานสัมพันธ์น้องพี่	30,000	32,700	49,480	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3,6 สพม. 1,2,3 รร. 1,2,3	
รวม	900,000	1,684,000							
	2,584,000								

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
โครงการพัฒนาการเรียนการสอน					โครงการห้องเรียน Mini English Program				
1.เรียนปรับพื้นฐาน	-	-		7-8 พ.ค.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
2. พัฒนาอัจฉริยภาพ วิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์	30,000	30,000	29,770	พ.ค.66- มี.ค.67		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	
3. ค่ายวิทยาศาสตร์กับชีวิต	86,900	-	76,660	16-18 ก.ค.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3,6 สพม. 2,3 รร. 2,3	
4.ค่ายภาษาอังกฤษ	-	250,000		พ.ย.66- ธ.ค.66		ระหว่างดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3 รร. 2,3	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ., สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
โครงการห้องเรียน Mini English Program (ต่อ)									
5.ปฏิบัติการวิทยาศาสตร์	-	60,000	60,000	ส.ค.-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3,5 รร. 2,3,5	
6. ปรับปรุงห้องปฏิบัติการ วิทยาศาสตร์	50,000	-	-	พ.ค.65-ม.ค. 66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 4,6 สพม.2,3,5 รร. 2,3,5	
7.กิจกรรม OPEN HOUSE	50,000	-	-	พ.ค.65- มี.ค.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 2,3 สพม. 2,3,6 รร. 2,3,6	
8.ค่ายคุณธรรม		20,000	13,940	พ.ค.65- มี.ค.67	แล้วเสร็จ			สพฐ. 2,3 สพม. 2,3,6 รร. 2,3,6	
รวม	216,900	360,000							
	576,900								



## 6.4 แผนการดำเนินงานงบประมาณเงินอุดหนุนตามโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ (ดำเนินการใช้จ่ายตามจุดประสงค์)

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม.และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66							
					แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
<b>โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ</b>									
1. หนังสือเรียนฟรี									
1.1 หนังสือเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอนต้น	-	1,045,570	1,045,570	พ.ค.-พ.ย.66 พ.ค.-พ.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 4,6 สพม. 4 รร. 4	
1.2 หนังสือเรียนชั้น มัธยมศึกษาตอน ปลาย	-	1,242,669	1,242,669		แล้วเสร็จ				
<b>รวม</b>	-	2,288,239							
	2,288,239								
2. เครื่องแบบนักเรียน									
2.1 เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	628,500	-	628,500	พ.ค.-มิ.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 4,6 สพม. 4 รร. 4	
2.2 เครื่องแบบนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	564,850	-	564,850	พ.ค.-มิ.ย.66	แล้วเสร็จ				
<b>รวม</b>	1,193,350	-							
	1,193,350								

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
โครงการนโยบายเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ									
3. อุปกรณ์การเรียน									
3.1 อุปกรณ์การเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น	326,820	326,820	653,640	-พ.ค.-มิ.ย.66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 4,6 สพม.4 รร. 4	
3.2 อุปกรณ์การเรียน ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย	267,020	267,020	534,040	พ.ค.-มิ.ย.66	แล้วเสร็จ				
<b>รวม</b>	593,840	593,840							
	2,288,239								
4. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน									
4.1 พัฒนาการเรียนการ สอน									
4.1.1 กิจกรรม ลูกเสือ	10,000	15,000	28,350	พ.ค.66- ก.พ.67		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 4,6 สพม.2,4 รร. 2,4	
4.1.2 กิจกรรม ยุวกาชาด	8,000	8,000	21,500						
4.1.3 กิจกรรมผู้ บำเพ็ญประโยชน์	8,000	8,000	10,164						

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ., สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4.2 เข้าย้ายกิจกรรมพัฒนา ผู้เรียน									
4.2.1 กิจกรรม ลูกเสือ	-	15,000	15,520	ต.ค.65- ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 3,4,6 สพม.1,2,4 รร. 1,2,4	
4.2.2 กิจกรรม ยวภาษา	-	10,000	12,700						
4.2.3 กิจกรรมผู้ บำเพ็ญ ประโยชน์	-	10,000	15,836						
4.3 ลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้	10,000	10,000	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 3,4,6 สพม.1,2,4 รร. 1,2,4	
4.4 ประกวดการเดินสวน สนามลูกเสือกองพิเศษ	60,000	-	-	ต.ค.65-ก.ย.66		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 3,4,6 สพม.1,2,4 รร. 1,2,4	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4.5 ทัศนศึกษาชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1- 6	150,000	150,000	665,080	ส.ค.-ก.ย.66 ม.ค.-ก.พ. 66	แล้วเสร็จ			สพฐ. 3,4,6 สพม.2,3,4 รร. 2,3,4	
4.6 โครงการส่งเสริม กิจกรรมตามพระราชดำรัส รัชกาลที่ 9 และพระบรมรา โชบาย รัชกาลที่ 10 4.6.1 เข้าค่ายพุทธบุตร นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่1-6 4.6.2 สอบธรรมะศึกษา 4.6.3 ประกวดโครงงาน คุณธรรม 4.6.4 โครงการพัฒนา คุณลักษณะอันพึงประสงค์ 4.6.5 กฐินสัมฤทธิ์ 4.6.6 อบรมธรรมะ	60,000 - - -			มิ.ย.-ก.ค.66  พ.ย.66  ม.ค.67  ม.ค.67 ม.ค.-ก.พ.67  ส.ค.66,มิ.ค.67		ระหว่าง ดำเนินการ		สพฐ. 3,4,6 สพม. 2,3,4 รร. 2,3,4	

งาน/โครงการ/กิจกรรม	ค่าใช้จ่าย/งบประมาณ		งบประมาณ จ่ายจริง	ระยะเวลา ดำเนินการ	ผลการดำเนินการ			สนองกลยุทธ์ สพฐ. , สพม. และ โรงเรียน	หมายเหตุ ปัญหา / อุปสรรค (ถ้ามีระบุ.....)
	ภาคเรียน 2/65	ภาคเรียน 1/66			แล้วเสร็จ	ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ		
4.6 โครงการส่งเสริม ประสิทธิภาพการดำเนินงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการ สื่อสารภายในโรงเรียนรัตนบุรี									
4.6.1 บริการอินเทอร์เน็ต	660,346	610,346	528,500	ต.ค.65-		ระหว่าง		สพฐ. 3,4,6	
4.6.2 บริการพิมพ์เอกสาร	10,000	10,000	14,655	ก.ย.66		ดำเนินการ		สพม. 4,6	
4.6.3 บริการห้องสมุด อิเล็กทรอนิกส์	50,000	50,000	99,992					รร. 4,6	
4.7โครงการส่งเสริมการมี สุนทรียภาพ	-	-		ต.ค.65-				สพฐ. 3,4,6	
-กิจกรรมกีฬา	-	150,000		ก.ย.66	แล้วเสร็จ			สพม. 4,6	
	1,056,346	1,066,346						รร. ,4,6	
<b>รวม</b>		<b>2,122,692</b>							